

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	3棟	100.0
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

木野東小学校校舎の耐震補強工事を計画通り実施した。
平成20年度以降も2次診断を完了した施設から順次設計を行い、必要な補強工事を進める計画である。

防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

平成19年11月30日に開催された総務文教常任委員会において事業完了の報告と、今後の耐震化推進計画を説明した。また毎年見直される向こう5年間の主要事業計画策定に当たり関係部局による協議を行った。住民への情報提供については、地元紙に掲載したほか、広報紙およびHPを活用し耐震化の基本的な考え方を示した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。次年度以降は老朽危険建物の改築事業、教室不足解消のための増築事業等と併行して耐震化も推進する計画である。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 音更町公立学校等施設整備計画

都道府県名	北海道
市町村名	音更町

2 計画作成主体 音更町

3 計画期間 平成19年度

4 個別事業一覧

この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
木野東小学校			地震補強	校	R		平成19年10月31日				