

## 施設整備計画

都道府県名	北海道
市町村名	音更町

- 1 計画名称 音更町公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 音更町
- 3 計画期間 平成 23 年度 ~ 平成 23 年度

4 域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について

保有校数及び耐震化の状況等（H23.4.1現在）

保有校等	域内全棟数 (a)	(a)のうちS56年以前に建設された棟			耐震診断 実施率	うち耐震性 のある棟	うち耐震性 の無い棟
		(b)					
小学校 14 校	38 棟	6 棟		100 %	3 棟	3 棟	
中学校 5 校	20 棟	9 棟		88 %	3 棟	5 棟	
高等学校 校	棟	棟		%	棟	棟	
特別支援学校 校	棟	棟		%	棟	棟	
幼稚園 校	棟	棟		%	棟	棟	
学校給食施設							
単独校調理場 19 箇所							
共同調理場 箇所							
スポーツ施設							
学校水泳プール 14 箇所							
学校武道場 3 箇所							
社会体育施設 箇所							

その他、特記すべき状況・課題

本町には小学校が14校、中学校が5校あり、改築を計画している音更中学校を除く、学校の耐震補強工事が平成23年度で完了となる。  
 建築後20年以上経過する建物が多く、外壁防水改修等、計画的な改修が必須となっている。

5 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

耐震性の確保を図る整備

平成23年度は、木野東小学校屋体、柳町小学校屋体、下土幌小学校屋体、緑南中学校屋体、下音更中学校屋体及び駒場中学校屋体の耐震改修工事を実施し、音更中学校校舎及び屋体の改築基本・実施設計を実施する。

(目標耐震化率の設定)

学校区分	耐震性の無い棟		計画期間中に耐震化を図る棟数			耐震化事業実施による耐震化率の目標(%)	
		うち、Is値0.3未満等の棟数		うち補強	うち改築	(現状)	(目標)
小学校	3棟	3棟	3棟	3棟	棟	92.1	100
中学校	5棟	4棟	4棟	4棟	棟	70.0	90.0
高等学校	棟	棟	棟	棟	棟		
特別支援学校	棟	棟	棟	棟	棟		
幼稚園	棟	棟	棟	棟	棟		

防犯対策など安全性の確保を図る整備

本町には音更中学校と下音更中学校の屋内運動場に吹付けアスベスト(未露出)が存在し、下音更中学校は耐震補強工事に支障となるため今年度、除去工事を実施する。音更中学校屋内運動場の吹付けアスベスト(未露出)は改築実施時に除却となる予定である。

教育環境の質的な向上を図る整備

施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

(様式2、3)

7 5の目標に対して行う事後評価について

平成19年度以降10年間の「音更町の教育施設整備計画」の検証や見直しをしながら整備を進め、耐震診断の結果及び整備時期等をHPによる情報公開を進める。

様式2

整備事業の内容(総括票)

整備区分・内容	事業数	事業全体における 全工事費(千円) 【負担金事業を含む】			備考
			うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対象実 工事費)	うち、 対象外 実工事費	
耐震性の確保を図る整備					
(特)地震補強	6	332,145	164,988	167,157	
危険改築	2	834,044	773,870	60,174	
屋外環境(防災広場)	1	10,746	10,746	0	
防犯対策など安全性の確保を図る整備					
大規模改造(法令等)	1	23,717	23,369	348	
教育環境の質的な向上を図る整備					
施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備					
単独校調理場(改築)	1	55,757	29,111	26,646	
中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新築	1	28,915	26,973	1,942	
小計	12	1,285,324	1,029,057	256,267	
その他目標達成のために必要な事業 及び法第3条第1項各号に規定する負担事業					
小計					
合計	12	1,285,324	( ) 1,029,057	256,267	

( )様式3と一致すること。

様式3

整備事業の内容(学校ごと)

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業全体面積等 (㎡、箇所等)			事業全体における 工事費(千円) 【負担金事業を含む】			計画期間に おける各事 業の予定年 度	耐震化棟数(棟)				契約日 (予定日)	竣工 (予定日)	備考	
						うち、 対象内 面積等 (交付金の算 定対象面積 等)	うち、 対象外 面積等		うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対 象実工事費)	うち、 対象外 実工事費	耐力度 4,500点 以下		Is値0.3 未満	Is値0.3 ～ Is値0.4 未満	Is値0.4 以上					
下土幌小学校		0502	(特)地震補強	屋	S	643	643	0	37,739	19,581	18,158	23当初		1			H23.6.27	H23.10.17		
木野東小学校		0502	(特)地震補強	屋	S	1,231	1,231	0	37,530	23,413	14,117	23当初		1			H23.6.27	H23.10.14		
柳町小学校		0502	(特)地震補強	屋	S	785	785	0	40,221	24,900	15,321	23当初		1			H23.6.27	H23.10.17		
下音更中学校		0502	(特)地震補強	屋	S	1,863	1,863	0	124,299	37,842	86,457	23当初		2			H23.6.27	H24.2.24		
駒場中学校		0502	(特)地震補強	屋	S	906	906	0	40,033	24,441	15,592	23当初		1			H23.6.27	H23.10.14		
緑南中学校		0502	(特)地震補強	屋	S	1,490	1,490	0	52,323	34,811	17,512	23当初		1			H23.8.26	H23.12.28		
下音更中学校		0609	大規模改造(法令等)	屋	S	1	1	0	23,717	23,369	348	23当初					H23.6.27	H24.2.24		
音更中学校( 期工事)		0201	危険改築	校	R	2,625	2,625	0	593,990	593,990	0	23 3次補正	1				H24.3.	H24.3.	エコスクール	
音更中学校( 期工事)		1202	単独校調理場(改築)	-	R	115	60	55	55,757	29,111	26,646	23 3次補正					H24.3.	H24.3.		
音更中学校( 期工事)		0201	危険改築	屋	RS	827	619	208	240,054	179,880	60,174	23 3次補正	1				H24.3.	H24.3.		
音更中学校( 期工事)		1401	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新築	-	RS	134	125	9	28,915	26,973	1,942	23 3次補正					H24.3.	H24.3.		
音更中学校( 期工事)		0803	屋外環境(防災広場)	-	RS	1	1	0	10,746	10,746	0	23 3次補正					H24.3.	H24.3.		
校						10,621	10,349	272	1,285,324	( ) 1,029,057	256,267			1	7	0	0			
													8							

( )様式2と一致すること。