
（年度）
R7(2025)
R8(2026)
R9(2027)
R10(2028)
R11(2029)
R12(2029)～
（月）
10~12
1~3
4~6
7~9
10~12
1~3
4~6
7~9
10~12
1~3
4~6
7~9
10~12
1~3
4~6
7~9
10~12
1~3
公募準備
公募・事業者選定等
公募・事業者選定
選定事業者
基本計画
基本設計
実施設計
確認申請
建設工事
開業準備
R12.4開業予定