

平成28年度第1回 音更町地域公共交通活性化協議会

計画策定調査の実施内容について

開催日時：平成28年6月29日（水） 15:00～
開催場所：音更町役場 2階 第1・第2委員会室

◆ 調査内容

(1) 町内を運行するバス路線の乗降調査

目的：利用者が少ないバス停や時間帯の把握など、町内バス路線の再編に向けた基礎データの収集を目的とする。

調査対象：町内を運行するバス路線の全利用者

(2) 町民を対象とした公共交通へのニーズ把握調査

目的：町民の目的別の移動実態や地域公共交通網再編に向けた町民のニーズ、現在の地域公共交通網への満足度把握を目的とする。

調査対象：音更町民13,500世帯（市街地：12,000世帯、農村部：1,500世帯）

◆ 調査スケジュール

実施する調査	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
町内を運行する バス路線の乗降調査	準備	実施	とりまとめ							
町民を対象とした 公共交通へのニーズ把握調査	準備	実施	とりまとめ							
交通事業者協議					適宜実施					
地域公共交通網形成計画の とりまとめ							とりまとめ			
音更町地域公共交通活性化協議会	第1回 (6/29)				第2回		第3回	第4回		
分科会					適宜実施					

◆バス路線の乗降調査の実施方針

町内を運行するバス路線の利用状況を把握するため、全バス路線を対象に乗降調査を実施する。

運行事業者	乗降調査対象路線 全10路線 (208便)			
十勝バス(株)	1.音更線 (56)	2.十勝川温泉線 (17)	3.糠平線 (8)	4.上士幌線 (8)
北海道拓殖バス(株)	5.緑陽台・雄飛が丘団地線 (34)	6.音更・駒場線 (22)	7.中鈴蘭線 (15)	8.新得・鹿追・然別湖線 (24)
	9.上士幌線・音上線 (18)			
町内コミュニティバス	10.市街地循環バス路線 (6)			

◆バス路線の乗降調査の実施方法

調査対象	町内を運行する全バス路線の利用者。
調査時期	平成28年7月中旬 ※平日を対象に1日間で実施 ※悪天候時は調査を延期する
調査方法	調査員が運行車両に同乗し、運行車両に乗車してきた利用者に対し、ビンゴ式アンケート票を配布し、降車時に回収する。
調査項目	基本情報：路線名（システムが存在する場合はシステム名も把握）、運行便 利用状況：バス停別乗降人数、利用者別乗降場所、乗継の有無、利用目的、利用頻度、支払い方法 利用者属性：性別、年齢、職業
アウトプット	極端に利用の少ないバス停留所や利用者の少ない時間帯など、既存バス路線の現状及び課題を把握する。また、生活圏である帯広市内への移動状況を把握するため、帯広市までを調査対象範囲とする。






図 ビンゴ式アンケート票イメージ
実績：H26 岩見沢市生活交通ビジョン策定検討業務

◆整理イメージ



◆ 町民ニーズ把握調査の実施方針

町民の公共交通へのニーズを把握するため、全町民から13,500世帯を抽出し、町民ニーズ把握調査を実施する。

◆ 町民ニーズ把握調査の実施方法

調査対象	音更町民13,500世帯を対象。 市街地：12,000世帯、農村部：1,500世帯
アンケート票 配布時期	平成28年7月下旬～8月上旬
調査方法	アンケート票2部を同梱した封筒を対象世帯に郵送配布し、郵送にて回収を行う。
設問項目	回答者属性、通勤通学・買物・通院時の交通行動、バス交通の満足度、地域公共交通再編時の利用意向、バス交通の必要性・ニーズ
アウトプット	町民の目的別の移動実態や地域公共交通網再編に向けた町民のニーズ、現在の地域公共交通網への満足度の把握を行う。

◆ 町民ニーズ把握調査の設問項目及び意図

設問項目	設問の意図
■ 回答者の属性 (性別、年齢、居住地区、運転免許・自動車保有の有無等)	各種設問項目でクロス集計を行い、各属性の傾向把握に活用する。
■ 通勤・通学、買い物、通院時の交通行動 (交通手段、行先、目的地への到着時間、行動頻度)	町民の目的別の行動を把握することで、将来的なバス交通の路線網及び運行時間、便数等の具体的な運行計画の立案に活用する。
■ バス交通の満足度 (運行便数、始発・終発時間帯、運行ルート、他交通手段との乗継状況等)	現在のバス交通の満足度を把握することで、現状バス路線網の問題点・課題を把握し、重点改善分野の検討に活用する。
■ バス交通の必要性、ニーズ (バス交通の必要性、バスがあれば行きたい場所、導入して欲しいサービス等)	バス交通に対するニーズを把握し、今後の各種施策の検討に活用する。

- 新たな公共交通網の構築に向け、再編時の運行収支の分析等を行い、再編案について交通事業者と協議を実施する。

◆整理イメージ

