

## 音更町都市計画マスタープラン見直し経過

## ○令和元年度（2019年度）

月 日	作業内容	備 考
令和元年10月16日(水)	第1回庁内検討委員会	都市マス見直しの方向性、スケジュールについて説明
令和2年1月29日(水)	第2回庁内検討委員会	見直し案についての各課からの意見照会結果報告等
令和2年2月4日(火)	都市計画審議会（第1回）	都市マス策定経過の報告、及び新旧対照表について協議

## ○令和2年度（2020年度）

月 日	作業内容	備 考
令和2年6月24日(水)	道都市計画課打合せ	都市マス見直しのスケジュール等について協議
令和3年2月15日(月)	都市計画審議会（第2回）	都市マス素案について協議
令和3年2月17日(水)	経済建設常任委員会	都市マス素案について協議
令和3年2月19日(金)	第3回庁内検討委員会	都市マス素案について協議（書面）
令和3年2月24日(水)	道都市計画課打合せ	都市マス見直しについて協議（書面）

## ○令和3年度（2021年度）

月 日	作業内容	備 考
令和3年5月28日(金)	都市計画審議会（第3回）	都市マス素案について協議（書面）
令和3年6月1日(火)	経済建設常任委員会	都市マス素案について協議
令和3年6月25日(金) ～7月26日(月)	パブリックコメント	町HP、広報誌等により実施
(予定)令和3年8月	都市計画審議会（第4回）	見直し案諮問、答申（書面）
(予定)令和3年9月	経済建設常任委員会	都市マス見直しについて報告
(予定)令和3年9月末	公表	都市マスの公表、北海道知事に通知

## パブリックコメント意見募集の結果について

### 【意見募集結果】

案件名	音更町都市計画マスタープラン(見直し)素案		
募集期間	令和3年6月25日(金)～令和3年7月26日(月)		
意見の件数 (意見提出者数)	0件(0人)		
意見の取り扱い	修正	素案を修正するもの	0件
	既記載	既に素案に盛り込んでいるもの	0件
	その他	その他の意見・今後の参考として伺ったもの	0件
意見の提出方法	持参		0件
	郵送		0件
	ファクス		0件
	電子メール		0件

### 【意見等の内容】

提出された意見等はありません