

新総合計画策定スケジュール(変更案)

資料2

| 項目 | | | 年度/月 | | 令和元年度(2019年度) | | | | | | | | | 令和2年度(2020年度) | | | | | | | | | 令和3年度(2021年度) | | |
|---------|-----------|----------------------|------|----|---------------|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|---------------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|---------------|----|----|
| | | | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
| 全体の流れ | 総合計画 | 基本構想 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 基本計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 総合戦略 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 町民意思の反映 | 総合計画審議会 | 元年度第1回 策定方針・諸問・説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 町民ワークショップ | 参加者の公募選考・決定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | タウンミーティング | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 各種アンケート | 各種アンケートの実施・集計・考察 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 情報発信 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 庁内策定体制 | 策定委員会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 幹事会・各部各課等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 職員ワークショップ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 議会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※1 平成23年度～平成30年度における推進評価
 ※2 令和元年度における推進評価