

施設整備計画

都道府県名	北海道
市町村名	音更町

- 1 計画名称 音更町公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 音更町
- 3 計画期間 平成 24 年度 ~ 平成 年度

4 域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について

保有校数及び耐震化の状況等（H24.4.1現在）

保有校等	域内全棟数 (a)	(a)のうちS56年以前に建設された棟 (b)			
		耐震診断 実施率	うち耐震性 のある棟	うち耐震性 の無い棟	
小学校 14校	38棟	6棟	100%	6棟	0棟
中学校 5校	20棟	9棟	88%	7棟	2棟
高等学校 校	棟	棟	%	棟	棟
特別支援学校 校	棟	棟	%	棟	棟
幼稚園 校	棟	棟	%	棟	棟
学校給食施設					
単独校調理場 19箇所					
共同調理場 箇所					
スポーツ施設					
学校水泳プール 14箇所					
学校武道場 3箇所					
社会体育施設 箇所					

その他、特記すべき状況・課題

本町には小学校が14校、中学校が5校あり、音更中学校の改築工事が完了することで学校の耐震化率が100%となる
 今後は、非構造部材の耐震化を促進させる。
 建築後20年以上経過する建物が多く、外壁防水改修等、計画的な改修が必須となっている。

5 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

耐震性の確保を図る整備

音更中学校校舎及び屋体の危険改築工事を実施することにより、小中学校の耐震化率が100%となる。また、音更中学校は避難場所に指定されているため、屋体の改築に併せて防災備蓄倉庫、非常用発電機を整備する。
 今後は、非構造部材の耐震化を進める。

(目標耐震化率の設定)

学校区分	耐震性の無い棟		計画期間中に耐震化を図る棟数			耐震化事業実施による耐震化率の目標(%)	
		うち、Is値0.3未満等の棟数		うち補強	うち改築	(現状)	(目標)
小学校	0棟	0棟	0棟	0棟	0棟	100.0	
中学校	2棟	0棟	2棟	0棟	2棟	90.0	100.0
高等学校	棟	棟	棟	棟	棟		
特別支援学校	棟	棟	棟	棟	棟		
幼稚園	棟	棟	棟	棟	棟		

防犯対策など安全性の確保を図る整備

教育環境の質的な向上を図る整備

施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

音更中学校は、改築に伴いエコスクール化の一環として、太陽光発電装置の導入事業を行う。
 音更中学校校舎改築に伴い、ドライシステムに対応した単独校調理場の改築を行う。
 音更中学校屋体改築に伴い、武道場(柔道場)の新築を行い体育の必須授業に対応する。

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

(様式2、3)

7 5の目標に対して行う事後評価について

本町においては、教育委員会で行っている教育行政について点検と評価を行い、教育に関し学識経験を有する方から点検及び評価に関する意見や助言をいただき結果をホームページ等で公表することにより、町民の皆さんに教育についての事務の管理と執行状況について説明することとしている。

また、学校の耐震化についてはホームページ上で診断結果及び進捗状況を公表し、町立学校の施設整備計画及び事後評価についてもホームページ上で公表する。

様式2

整備事業の内容(総括票)

整備区分・内容	事業数	事業全体における 全工事費(千円) 【負担金事業を含む】			備考
			うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対象実 工事費)	うち、 対象外 実工事費	
地震、津波等の災害に備えるための整備					
危険改築	2	966,220	863,466	102,754	
不適格改築	1	7,472	7,139	333	
防犯対策など安全性の確保を図る整備					
教育環境の質的な向上を図る整備					
施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備					
太陽光発電等	1	23,698	23,698	0	
単独校調理場(改築)	1	84,075	53,043	31,032	
中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新築	1	24,658	24,069	589	
小計		1,106,123	971,415	134,708	
その他目標達成のために必要な事業 及び法第3条第1項各号に規定する負担事業					
小計		0	0	0	
合計		1,106,123	() 971,415	134,708	

()様式3と一致すること。

様式3

整備事業の内容(学校ごと)

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業全体面積等 (㎡、箇所等)			事業全体における 工事費(千円) 【負担金事業を含む】			計画期間に おける各事 業の予定年 度	耐震化棟数(棟)				契約日 (予定日)	竣功 (予定日)	備考	
						うち、 対象内 面積等 (交付金の算 定対象面積 等)	うち、 対象外 面積等		うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対 象実工事費)	うち、 対象外 実工事費			耐力度 4,500点 以下	Is値0.3 未満	Is値0.3 ～ Is値0.4 未満	Is値0.4 以上				
音更中学校(期工事)		0201	危険改築	校	R	2,604	2,604	0	710,105	674,526	35,579	24年度	1					H25.3.	H25.3.	エコスクール
音更中学校(期工事)		1202	単独校調理場(改築)	-	R	133	60	73	84,075	53,043	31,032	24年度						H25.3.	H25.3.	
音更中学校(期工事)		0201	危険改築	屋	RS	828	591	237	256,115	188,940	67,175	24年度	1					H25.3.	H25.3.	
音更中学校		0204	不適格改築	屋	RS	27	27	0	7,472	7,139	333	24年度						H25.3.	H25.3.	
音更中学校		2301	太陽光発電等	-	-	20	20	0	23,698	23,698	0	24年度						H25.3.	H25.3.	
音更中学校(期工事)		1401	中学校武道場(柔剣道場)	-	RS	133	125	8	24,658	24,069	589	24年度						H25.3.	H25.3.	
校									1,106,123	() 971,415	134,708		2	0	0	0				

()様式2と一致すること。