

社会資本総合整備計画

と か ち が わ お ん せ ん ち く と し さ い せ い せ い び け い か く
十勝川温泉地区都市再生整備計画

「 第 4 回 変 更 」

平成29年7月20日

ほ っ か い どう お と ふ け ち ょ う
北 海 道 音 更 町

社会資本総合整備計画（市街地整備）

平成29年7月20日

計画の名称				地区都市再生整備計画										重点配分対象の該当			
計画の期間				平成25年度～平成29年度					交付対象		音更町						
計画の目標																	
<p>【大目標】 観光資源を活かした賑わいと活力のある十勝川温泉市街地の都市環境を官民一体で形成する。</p> <p>目標1 歩いて楽しめる回遊性の高い温泉街の形成を図る。</p> <p>目標2 地域住民と観光客の交流を促進し、賑わいのある観光拠点の創出。</p> <p>目標3 観光客や地域住民など誰もが繰り返し訪れたい魅力ある緑と調和した温泉街づくりを図る。</p>																	
計画の成果目標（定量的指標）																	
<p>【目標1に対する指標：フットパス利用者数】 歩いて楽しめる回遊性の高い温泉街として魅力向上を目指す。</p> <p>【目標2に対する指標：宿泊客数】 観光地としての魅力向上を目指す。</p> <p>【目標3に対する指標：観光客の満足度】 緑と調和した繰り返し訪れたい魅力ある温泉街として魅力向上を目指す。</p>																	
定量的指標の定義及び算定式										定量的指標の現況値及び目標値					備考		
										当初現況値		中間目標値		最終目標値			
【フットパス利用者数】 フットパスコースを使ったイベントの参加人数 [人/年]										291 (H24年度)				500 (H29年度)			
【宿泊客数】 都市再生整備計画区域内の十勝川温泉地区宿泊施設への宿泊客数 [千人/年]										307.4 (H24年度)				320.0 (H29年度)			
【観光客の満足度】 十勝川温泉宿泊客へのアンケート調査による、十勝川温泉ホテル周辺環境の満足度で「満足、どちらかといえば満足」と思う人の割合 [%]										34 (H25年度)				50 (H29年度)			
全体事業費				合計 (A+B+C+D)		496.6百万円		A	496.6百万円		B		C		D	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	
交付対象事業																	
A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H25	H26	H27	H28	H29				
1	都市再生	一般	音更町	直接・間接	音更町・十勝川温泉旅館協同組合	十勝川温泉地区都市再生整備計画事業	道路、地域生活基盤施設、地域創造支援事業、事業活用調査、まちづくり活動推進事業	音更町						496.6			
									合計					496.6			
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H25	H26	H27	H28	H29				
									合計								
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考		
									H25	H26	H27	H28	H29				
									合計								
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考		

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
									H25	H26	H27	H28	H29			
										合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考				

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H25	H26	H27	H28	H29
配分額 (a)	30.6	0	71.2	50.1	
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	△ 9.6	
交付額 (c=a+b)	30.6	0	71.2	40.5	
前年度からの繰越額 (d)	0	30.6	0	0	
支払済額 (e)	0	30.6	71.2	40.5	
翌年度繰越額 (f)	30.6	0	0	0	
うち未契約繰越額 (g)	30.6	0	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	100%	0%	0%	0%	
未契約繰越+不用率が10%を超えている 場合その理由	平成26年2月6日の補正による繰越のため				

(参考図面) 市街地整備

