

令和7年度 入札及び契約状況表《土地開発公社》

入札（見積）施行年月日及び場所 令和7年6月11日 午前9時30分 音更町役場 3階310会議室

※落札金額は下記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額になります。

(単位 円)

工事番号	1	工事名		契約の相手方			
		(仮称) 音更町テイセン工業団地準備工事その1		村上・ドゥテック・阿部組特定建設工事共同企業体			
予 定 価 格	工事種別	土木A	工事概要	面積約58,300㎡、構造物撤去工、運搬処理工			代表者
342,980,000	指 名 業 者 名		入 札 金 額				住 所
			1 回 目			摘 要	339,900,000
	村上・ドゥテック・阿部組特定建設工事共同企業体		309,000,000			落 札	
高橋組・ジオックス・トーシン特定建設工事共同企業体		310,000,000					
入 札 書 比 較 価 格							契 約 金 額
311,800,000 (予定価格×100/110)							工 期
落 札 率 (%)							令和7年6月13日 から 令和8年3月30日 まで
99.10 (契約金額/予定価格×100)							

契約の変更内容

契約金額の増減額	工事種別	変更なし	工 期	変更なし
1,353,000	工事場所	変更なし		
	工事概要	変更なし		
変更後の契約金額	変更理由	概数の確定による建設副産物等の数量変更。土砂受入に伴う、仮設工の追加。		
341,253,000				

令和7年度 入札及び契約状況表《土地開発公社》

入札（見積）施行年月日及び場所 令和7年6月11日 午前9時30分 音更町役場 3階310会議室

※落札金額は下記の落札者の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額になります。

(単位 円)

工事番号	2	工事名		契約の相手方				
		(仮称)音更町テイセン工業団地準備工事その2		高橋組・ジオックス・トーシン△特定建設工事共同企業体				
工事場所		音更町 東住吉		代表者				
予定価格	工事種別	土木A	工事概要	面積約97,200㎡、構造物撤去工、運搬処理工			住 所	
256,212,000	指名業者名		入札金額				契 約 金 額	
			1 回 目			摘 要		
	村上・ドゥテック・阿部組特定建設工事共同企業体		232,000,000					
高橋組・ジオックス・トーシン△特定建設工事共同企業体		231,000,000			落 札			
入札書比較価格							契 約 金 額	
232,920,000							254,100,000	
(予定価格×100/110)								工 期
落札率 (%)							令和7年6月13日 から 令和8年3月30日 まで	
99.18								
(契約金額/予定価格×100)								

契約の変更内容

契約金額の増減額	工事種別	変更なし	工 期	変更なし
40,557,000	工事場所	変更なし		
	工事概要	変更なし		
変更後の契約金額				
294,657,000	変更理由	概数の確定による建設副産物等の数量変更。		